
ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № _________  

 

Организация и проведение экскурсий по школьным музеям «Родина начинается с малого»  

для обучающихся общеобразовательных учреждений Красненского района  

 

1. Основные положения 

 

Куратор проекта:   

Харланова Светлана Николаевна – начальник отдела образования администрации Красненского района 

 

 

Руководитель проекта:  

Смирных Инна Николаевна -  директор МБУ ДО «Дом детского творчества» Красненского района 

 

 

Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:  
Полторабатько  Александр Фёдорович - глава администрации Красненского района 

 

 

 

2. Календарный план-график работ по проекту 

 

Код 
Название работы/процесса 

Дл-ть, 

дн. 
Начало Окончание 

Документ о 

выполнении 

ФИО 

исполнителя код тип 

1 - Создание образовательных ресурсов 93 02.12.19 08.04.20 Отчет об 

окончании блока 

работ 

- 

1.1. - Разработка и утверждение образовательных 

маршрутов 

30 02.12.19 20.01.20 Отчет об 

окончании блока 

работ 

Федосова О.Н. 

1.1.1 Р Разработка образовательных маршрутов по 

школьному музею с.Горки 

30 02.12.19 20.01.20 Образовательный 

маршрут 

Чумачек М.Н. 

1.1.2 Р Разработка образовательных маршрутов по 

школьному музею с.Красное 

30 02.12.19 20.01.20 Образовательный 

маршрут 

Переверзева 

Н.М. 

1.1.3 Р Разработка образовательных маршрутов по 

школьному музею с.Новоуколово 

20 02.12.19 27.12.19 Образовательный 

маршрут 

Конищева С.А. 

1.1.4 Р Разработка образовательных маршрутов по 

школьному музею с.Круглое 

20 02.12.19 27.12.19 Образовательный 

маршрут 

 

Субачева Е.В. 



1.1.5 Р Разработка образовательных маршрутов по 

школьному музею с.Расховец 

20 02.12.19 27.12.19 Образовательный 

маршрут 

Борисова Г.Н. 

1.1.6 Р Утверждение образовательных маршрутов по 

школьным музеям района  

11 27.12.19 20.01.20 Утвержденный 

перечень 

образовательных 

маршрутов 

Федосова О.Н. 

1.2. - Разработка и утверждение музейных уроков по 

основным общеобразовательным программам 

в 2019 году  

20 02.12.19 27.12.19 Отчет об 

окончании блока 

работ 

Федосова О.Н. 

1.2.1 Р Разработка музейных уроков по основным 

общеобразовательным программам на базе 

школьного музея с.Новоуколово 

20 02.12.19 27.12.19 Информационные 

карты музейных 

уроков 

Конищева С.А. 

1.2.2 Р Разработка музейных уроков по основным 

общеобразовательным программам на базе 

школьного музея с.Круглое 

20 02.12.19 27.12.19 Информационные 

карты музейных 

уроков 

Субачева Е.В. 

1.3 - Разработка и утверждение музейных уроков по 

основным общеобразовательным программам 

в 2020 году  

61 15.01.20 08.04.20 Отчет об 

окончании блока 

работ 

Федосова О.Н. 

1.3.1 Р Разработка музейных уроков по основным 

общеобразовательным программам на базе 

школьного музея с.Горки 

51 15.01.20 25.03.20 Информационные 

карты музейных 

уроков 

Чумачек М.Н. 

1.3.2 Р Разработка музейных уроков по основным 

общеобразовательным программам на базе 

школьного музея с.Красное  

51 15.01.20 25.03.20 Информационные 

карты музейных 

уроков 

Переверзева 

Н.М. 

1.3.3 Р Разработка музейных уроков по основным 

общеобразовательным программам на базе 

школьного музея с.Расховец  

51 15.01.20 25.03.20 Информационные 

карты музейных 

уроков 

Борисова Г.Н. 

1.3.4 Р Разработка музейных уроков по основным 

общеобразовательным программам на базе 

школьной музейной комнаты с.Камызино 

51 15.01.20 25.03.20 Информационные 

карты музейных 

уроков 

Веретенникова 

И.В. 

1.3.5 Р Разработка музейных уроков по основным 

общеобразовательным программам на базе 

школьной музейной комнаты с.Большое 

51 15.01.20 25.03.20 Информационные 

карты музейных 

уроков 

Дубинина Л.И. 

1.3.6 Р Подготовка информации об разработанных 

музейных уроках по основным 

общеобразовательным программам 

61 15.01.20 08.04.20 Информация о 

проделанной работе 

Федосова О.Н. 



2 - Создание информационно-коммуникативной 

среды 

105 02.12.19 24.04.20 Отчет об 

окончании блока 

работ 

Федосова О.Н. 

2.1 Р Разработка виртуальной экскурсии по школьному 

музею МОУ «Новоуколовская сош» в 2019 году 

17 02.12.19 24.12.19 Информационная 

карта виртуальной 

экскурсии 

Конищева С.А. 

2.2 Р Разработка виртуальной экскурсии по школьному 

музею МОУ «Кругловская оош им.А.М.Жданова» 

в 2020 году 

72 15.01.20 23.04.20 Информационная 

карта виртуальной 

экскурсии 

Субачева Е.В. 

2.3 Р Разработка виртуальной экскурсии по школьному 

музею МОУ «Расховецкая оош» в 2020 году 

72 15.01.20 23.04.20 Информационная 

карта виртуальной 

экскурсии 

Борисова Г.Н. 

2.4 Р Разработка виртуальной экскурсии по школьному 

музею МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной» в 2020 году 

72 15.01.20 23.04.20 Информационная 

карта виртуальной 

экскурсии 

Переверзева 

Н.М. 

2.5 Р Разработка виртуальной экскурсии по школьному 

музею МОУ «Горская сош» в 2020 году 

72 15.01.20 23.04.20 Информационная 

карта виртуальной 

экскурсии 

Чумачек М.Н. 

2.6 Р Подготовка информации о разработанных и 

размещенных виртуальных экскурсиях по 

школьным музеям  

103 02.12.19 24.04.20 Информация о 

проделанной работе 

Федосова О.Н. 

3 - Организация и посещение школьных музеев 

по образовательным маршрутам и 

межшкольным абонементам обучающимися  

общеобразовательных учреждений района 

86 02.12.19 30.03.20 Отчет об 

окончании блока 

работ 

- 

3.1 - Организация и посещение школьных музеев 

по образовательным маршрутам и 

межшкольным абонементам обучающимися 

общеобразовательных учреждений района  в 

2019 году 

19 02.12.19 26.12.19 Отчет об 

окончании блока 

работ 

Федосова О.Н. 

3.1.1 Р Организация и посещение школьных музеев 

района по образовательным маршрутам и 

межшкольным абонементам  обучающимися  

МОУ «Кругловская оош им.А.М.Жданова»   

19 02.12.19 26.12.19 Информация о 

проделанной 

работе, фотоотчет 

Субачева Е.В. 

3.1.2 Р Организация и посещение школьных музеев 

района по образовательным маршрутам и 

19 02.12.19 26.12.19 Информация о 

проделанной 

Борисова Г.Н. 



межшкольным абонементам  обучающимися 

МОУ Расховецкая оош»  

работе, фотоотчет 

3.1.3 Р Создание и изготовление буклета о проведенной 

экскурсии по школьному музею 

20 02.12.19 27.12.19 Буклеты Федосова О.Н. 

3.1.4 Р Размещение информации о проведении экскурсии 

в школьные музеи на сайтах образовательных 

учреждений 

2 26.12.19 27.12.19 Скриншоты Федосова О.Н. 

3.2 - Организация и посещении е школьных музеев 

по образовательным маршрутам и 

межшкольным абонементам  обучающимися в 

2020 году  

17 05.03.20 30.03.20 Отчет об 

окончании  блока 

работ 

Федосова О.Н. 

3.2.1 Р Организация и посещение школьных музеев 

района по образовательным маршрутам и 

межшкольным абонементам  обучающимися 

МОУ «Большовская оош им.М.Д.Чубарых, МОУ 

«Готовская оош им.А.Н.Маснева» 

14 05.03.20 27.03.20 Информация о 

проделанной 

работе, фотоотчет 

Дубинина Л.И. 

Нагорная Е.Н. 

3.2.2 Р Организация и посещение школьных музеев 

района по образовательным маршрутам и 

межшкольным абонементам  обучающимися 

МОУ «Новоуколовская сош», МОУ 

«Сетищенская оош» 

14 05.03.20 27.03.20 Информация о 

проделанной 

работе, фотоотчет 

Конищева С.А. 

Головина А.В. 

3.2.3 Р Организация и посещение школьных музеев 

района по образовательным маршрутам и 

межшкольным абонементам  обучающимися  

МОУ «Камызинская сош», МОУ «Горская сош» 

14 05.03.20 27.03.20 Информация о 

проделанной 

работе, фотоотчет 

Веретенникова 

И.В. 

Чумачек М.Н. 

3.2.4 Р Организация и посещение школьных музеев 

района по образовательным маршрутам и 

межшкольным абонементам  обучающимися 

МОУ «Красненская сош им.М.И.Светличной», 

МОУ «Лесноуколовская оош» 

14 05.03.20 27.03.20 Информация о 

проделанной 

работе, фотоотчет 

Переверзева 

Н.М. 

Дыбова Т.И. 

3.2.5 Р Создание и изготовление буклета о проведенной 

экскурсии по школьному музею 

17 05.03.20 30.03.20 Буклеты Федосова О.Н. 

3.2.6 Р Размещение информации о проведении экскурсии 

в школьные музеи на сайтах образовательных 

учреждений 

 

2 27.03.20 30.03.20 Скриншоты Федосова О.Н. 



4. - Районный конкурс школьных музеев «Заглянем в 

прошлое…» 

33 01.04.20 20.05.20 Отчет об 

окончании  блока 

работ 

- 

4.1. Р Разработка и утверждение приказа и  положения о 

проведении конкурса 

3 01.04.20 03.04.20 Приказ и 

положение о 

проведении 

Федосова О.Н. 

4.2. Р Проведение конкурса 12 27.04.20 15.05.20 Информация о 

проделанной работе 

Федосова О.Н. 

4.3 Р Подведение итогов и награждение 3 18.05.20 20.05.20 Приказ об итогах Федосова О.Н. 

5 - Организация посещения школьных музеев 

Белгородской области 

64 01.04.20 30.06.20 Отчет об 

окончании  блока 

работ 

- 

5.1 Р Организация и посещение школьных музеев 

обучающимися общеобразовательных 

учреждений района Алексеевского городского 

округа 

63 01.04.20 29.06.20 Информационное 

письмо, фотоотчет 

Федосова О.Н. 

5.2 Р Организация и посещение школьных музеев 

обучающимися общеобразовательных 

учреждений района  Чернянского района  

63 01.04.20 29.06.20 Информационное 

письмо, фотоотчет 

Федосова О.Н. 

5.3 Р Организация и посещение школьных музеев  

обучающимися общеобразовательных 

учреждений района Старооскольского городского 

округа 

63 01.04.20 29.06.20 Информационное 

письмо, фотоотчет 

Федосова О.Н. 

5.4 Р Создание и изготовление буклета о проведенной 

экскурсии по школьным музеям 

64 01.04.20 30.06.20 Буклет Федосова О.Н. 

5.5. Р Информация о проведенных экскурсиях в СМИ 12 15.06.20 30.06.20 Копия статьи Федосова О.Н. 

6 - Заключительные мероприятия 105 01.04.20 28.09.20 Отчет об 

окончании  блока 

работ 

- 

6.1. Р Организация и проведение конкурса 

методических материалов для руководителей 

школьных музеев: номинация: «музейная 

галерея» (открытка, фотография музейных 

экспонатов) 

42 01.04.20 29.05.20 Приказ о 

проведении 

конкурса, приказ о 

подведении итогов 

конкурса   

Федосова О.Н. 

6.2. Р Организация и проведение творческого конкурса 

для обучающихся по результатам посещения 

22 01.09.20 30.09.20 Приказ о 

проведении 

Федосова О.Н. 



школьных музеев (номинация: литературный 

конкурс»; номинация: «изобразительное 

искусство», номинация: «фотография». 

конкурса, приказ о 

подведении итогов 

конкурса   

Итого: 218 02.12.19 30.09.20   

 

 

3. Бюджет проекта 

 

Код 
Название 

работы/процесса 
Сумма  

Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.  

код тип 
фед. обл.

 
 мест.

 
 

средства  

хоз. суб-та 

заемные 

средства 

прочие 

1 - Создание 

образовательных 

ресурсов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 - Создание 

информационно-

коммуникативной среды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 - Организация и посещение 

школьных музеев по 

образовательным 

маршрутам и 

межшкольным 

абонементам 

обучающимися  

общеобразовательных 

учреждений района 

11,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,72 

3.1 - Организация и 

посещение школьных 

музеев по 

образовательным 

маршрутам и 

межшкольным 

абонементам 

обучающимися 

общеобразовательных 

учреждений района  в 

2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 



2019 году 

3.1.1 Р Организация и посещении 

е школьных музеев 

района по 

образовательным 

маршрутам и 

межшкольным 

абонементам  

обучающимися  МОУ 

«Кругловская оош 

им.А.М.Жданова»   

1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 

3.1.2 Р Организация и посещение 

школьных музеев района 

по образовательным 

маршрутам и 

межшкольным 

абонементам  

обучающимися МОУ 

Расховецкая оош»  

1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 

3.2 - Организация и 

посещение школьных 

музеев по 

образовательным 

маршрутам и 

межшкольным 

абонементам  

обучающимися в 2020 

году  

9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,59 

3.2.1 Р Организация и посещение 

школьных музеев района 

по образовательным 

маршрутам и 

межшкольным 

абонементам  

обучающимися МОУ 

«Большовская оош 

2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 



им.М.Д.Чубарых, МОУ 

«Готовская оош 

им.А.Н.Маснева» 

3.2.2 Р Организация и посещение 

школьных музеев района 

по образовательным 

маршрутам и 

межшкольным 

абонементам  

обучающимися МОУ 

«Новоуколовская сош», 

МОУ «Сетищенская оош» 

1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 

3.2.3 Р Организация и посещение 

школьных музеев района 

по образовательным 

маршрутам и 

межшкольным 

абонементам  

обучающимися  

МОУ «Камызинская 

сош», МОУ «Горская 

сош» 

2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 

3.2.4 Р Организация и посещение 

школьных музеев района 

по образовательным 

маршрутам и 

межшкольным 

абонементам  

обучающимися МОУ 

«Красненская сош 

им.М.И.Светличной», 

МОУ «Лесноуколовская 

оош» 

2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,92 

4. - Районный конкурс 

школьных музеев 

«Заглянем в прошлое…» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Организация посещения 

школьных музеев 

Белгородской области 

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 

5.1 Р Организация и посещение 

школьных музеев 

обучающимися 

общеобразовательных 

учреждений района 

Алексеевского городского 

округа 

7,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,32 

5.2 Р Организация и посещение 

школьных музеев 

обучающимися 

общеобразовательных 

учреждений района  

Чернянского района  

4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,41 

5.3 Р Организация и посещение 

школьных музеев  

обучающимися 

общеобразовательных 

учреждений района 

Старооскольского 

городского округа 

18,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,27 

6 - Заключительные 

мероприятия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого: 41,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,72 



4. Риски проекта 

 

№ Риск 
Ожидаемые 

последствия 

Предупреждение наступления риска 
Действия в случае 

наступления риска 
Мероприятия 

по предупреждению  

ФИО ответственного 

исполнителя 

1 Недостаточная  

заинтересованность 

обучающихся в  

мероприятиях 

проекта 

Не достижение 

результатов проекта 

Пересмотр мероприятий с 

учетом пожеланий 

обучающихся 

Смирных И.Н. Корректировка плана 

управления проекта 

 

2 Объективные 

обстоятельства, 

препятствующие  

обучающимся 

принять участие в 

экскурсии 

Изменение сроков 

проведения  

экскурсии 

Поиск других маршрутов 

для  экскурсий 

Смирных И.Н. Поиск экскурсионного 

маршрута 

3 Неблагоприятные 

погодные условия 

для совершения 

экскурсий 

Перенос экскурсии Согласование переноса 

экскурсии  на другое время, 

дату 

Смирных И.Н. Своевременное 

предупреждение о переносе 

экскурсии 

 

5. Команда проекта 

 

№ ФИО,  должность
 

Ранг в области ПУ Роль в проекте Основание участия в 

проекте 

1. Харланова Светлана Николаевна, 

начальник отдела образования 

администрации Красненского 

района 

Проектный  

менеджер 4 класса  

Куратор проекта  

2. Смирных Инна Николаевна,  

директор МБУ ДО «Дом детского 

творчества» Красненского района 

Проектный  

менеджер 4 класса 

Руководитель проекта  

3. Федосова Ольга Николаевна, 

методист МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

- Администратор проекта,  

член рабочей группы (Р,П),  

ответственный за блок работ 

проекта 

 



4. Дешин Сергей Леонидович, 

методист отдела образования 

администрации Красненского 

района 

- Оператор мониторинга проекта  

5. Переверзева 

Наталья Михайловна, 

директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени 

М.И.Светличной» 

- Член рабочей группы (Р)  

6. Чумачек Марина Николаевна, 

директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Горская средняя 

общеобразовательная школа» 

- Член рабочей группы (Р)  

7. Субачева Елена Васильевна, 

директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Кругловская основная 

общеобразовательная школа имени 

А.М.Жданова» 

- Член рабочей группы (Р)  

8. Конищева Светлана Александровна, 

директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа» 

- Член рабочей группы (Р)  

9. Борисова Галина Николаевна, 

директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Расховецкая основная 

общеобразовательная школа» 

- Член рабочей группы (Р)  

10. Веретенникова Ирина Васильевна, 

директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Камызинская средняя 

- Член рабочей группы (Р)  



общеобразовательная школа» 

11. Головина Анна Викторовна, 

директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Сетищенская основная 

общеобразовательная школа» 

- Член рабочей группы (Р)  

12. Дыбова Татьяна Ивановна, 

директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Лесноуколовская основная 

общеобразовательная школа» 

- Член рабочей группы (Р)  

13. Дубинина Людмила Ивановна, 

директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Большовская основная школа 

имени М.Д.Чубарых» 

- Член рабочей группы (Р)  

14. Нагорная Елена Никифоровна, 

директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Готовская основная 

общеобразовательная школа имени 

А.Н.Маснева» 

- Член рабочей группы (Р)  

 

6. Планирование коммуникаций 

 

Тема Участники Ответственный Форма Периодичность 

Отчет о статусе проекта Куратор проекта 

Руководитель проекта 

Руководитель проекта Аналитическая записка Ежеквартально 

Отчет о ходе 

реализации проекта 

Руководитель проекта 

Администратора проекта 

Администратора 

проекта 

Аналитическая записка По выполнению 

блоков работ 

Рабочие встречи Руководитель проекта 

Члены рабочей группы 

Администратора 

проекта 

Очные встречи (протокол по итогам 

очной встречи) 

По мере 

необходимости 

 

 


